ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - "BRUNO - VINCI"-NICOTERA
Prot. 0010040 del 15/10/2026
VI (Uscita)

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "BRUNO VINCI"- NICOTERA
***Liceo Classico "Bruno Vinci"*- Nicotera*; I.T.I.S. "Achille Russo"* – Nicotera**
***Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado* – Limbadi**
piazza "F. Raimondo", 2 - 89844 Nicotera (VV) C.M. VVPC04000D C.F.: 96035970795
Codice univoco: UFLU53-Tel. 0963/378527 - www.omnicomprensivobrunovinci.edu.it

DECRETO
di approvazione della modifica contrattuale in corso d'esecuzione per adeguamento ai CAM ICT (DM 11 marzo 2026) e contestuale rimodulazione della fornitura.
RDO EVOLUTA MEPA ID 6393217 – CIG: BC042C2C39

Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Priorità 02 – Le strutture per la scuola e le competenze (FESR) – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale – Obiettivo Specifico RSO4.2 – Azione A3.B – Sottoazione RSO4.2.A3.B – Avviso Prot. 88927 del 03/06/2025, "Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio".
Titolo : "*Laboratori innovativi per la transizione scuola-lavoro- ITI "A. Russo"*.
Codice progetto: RSO4.2.A3.B-FESRPNCL- 2025-52.
CUP: C54D25004480007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei Contratti Pubblici, e in particolare l'articolo 120, commi 1, 5 e 7, in materia di modifiche dei contratti in corso d'esecuzione e di varianti non sostanziali;

VISTO il Decreto Ministeriale dell'11 marzo 2026 recante l'adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ICT;

VISTO il contratto prot. n. 7477 del 21.07.2026 stipulato con l'operatore economico Didacta Service S.R.L., aggiudicatario della procedura di gara per la realizzazione dei laboratori professionalizzanti nell'ambito del progetto in oggetto in esito alla RDO EVOLUTA MEPA ID 6393217 – CIG: BC042C2C39;

VISTA la nota acquisita al protocollo della Scuola n. 9027 del 23/09/2026 con la quale la ditta aggiudicataria ha richiesto di procedere a una rimodulazione della fornitura originaria mediante l'inserimento di una quota di apparecchiature ricondizionate (pari al 10% del totale), al fine di ottemperare ai citati obblighi normativi imposti dai CAM ICT (sostituzione di n. 4 PC nuovi con n. 6 PC ricondizionati, a saldi rigorosamente invariati);

VISTA la nota prot. n. 9028 del 23/09/2026 di richiesta di parere tecnico rivolta al progettista incaricato;

VISTO il motivato parere tecnico favorevole e contestuale nulla osta espresso dal progettista in data 02/10/2026, acquisito al protocollo della Scuola n.23/09/2026 in data 02/10/2026, nel

quale si attesta l’equivalenza delle performance, la compatibilità delle dimensioni del display (schermo da 14" anziché 15,6"), il rispetto dei requisiti previsti dai CAM ICT vigenti, nonché la rispondenza complessiva della fornitura alle finalità didattiche del laboratorio senza alterare la natura e la struttura dell'operazione economica originaria;

ACCERTATO che la suddetta modifica rientra pienamente tra le modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023, rese necessarie da sopravvenuta disposizione normativa imperativa (CAM ICT) e dall'oggettiva impossibilità di espletare una nuova procedura di gara pena la perdita del finanziamento assegnato;

VERIFICATO che la rimodulazione proposta non comporta alcuna variazione in aumento dell'importo contrattuale complessivo (€ 136.750,00 IVA esclusa) né altera i massimali di spesa del progetto autorizzati;

DECRETA

per le motivazioni in premessa esplicitate, e ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, è approvata la proposta di modifica contrattuale in corso d'esecuzione presentata dall'operatore economico Didacta Service S.R.L. con nota acquisita al protocollo della Scuola n. 9027 del 23/09/2026.

La fornitura viene conseguentemente rimodulata mediante la sostituzione di n. 4 PC nuovi con n. 6 PC ricondizionati certificati ai sensi dei CAM ICT (DM 11 marzo 2026), a parità di spesa complessiva e senza alterare la natura essenziale dei beni laboratoriali.

L'importo contrattuale complessivo rimane confermato in euro € 136.750,00 IVA esclusa, restando rigorosamente invariati i quadri economici di progetto e i relativi massimali di spesa autorizzati.

Il Dirigente Scolastico procederà alla sottoscrizione del relativo Atto Aggiuntivo (Addendum) al contratto principale, volto a recepire formalmente le nuove specifiche tecniche e la consistenza aggiornata dei beni oggetto di fornitura.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo online.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marisa Piro

MARISA PIRO
15.10.2026 20:43:17
CEST